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1. Objectifs de la réunion

2. Le projet de Section Française du 
Lyon-Turin (SFLT)

3. Le projet de Contournement 
Ferroviaire de l’Agglomération 
Lyonnaise (CFAL) Nord phase 1

4.Temps d’échanges sur le projet



Quelques règles de travail pour 
notre réunion du jour
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• Nous  vous  invitons  à respecter  les  points  de  vue  exprimés  par  les  intervenants  et/ou  
par  les  participants  → chacun  aura  la possibilité  de  donner  son  avis  et faire  valoir  
son  point  de  vue

• Nous  vous  remercions  de  garder  des  interventions  suffisamment  courtes  pour  que  
tout  le monde  puisse  s’exprimer

Écoute et bienveillance
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• Lorsque vous souhaitez prendre la parole, nous vous invitons à lever la main afin que 
l’animateur vienne vous passer un micro pour que tout le monde vous entende

Prise de parole

• Nous vous proposons de vous présenter avant de poser votre question / faire votre 
intervention

Connaissance mutuelle



Objectifs de la réunion• .
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Objectifs de notre réunion du jour
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• La consistance des projets : objectifs, tracés et implications pour les territoires 
concernés

• Le processus d’études : passées et en cours
• Les calendriers prévisionnels

Présenter 

Sur  les  projets,  leurs  impacts,  vos  attentes,  les  démarches  de  concertation,  …

Échanger 

• Les échéances à court -terme qui concernent directement les exploitants : notamment les 
sondages géotechniques sur les parcelles agricoles

• Les méthodes de travail mises en place pour chaque projet afin de travailler, avec les 
représentants du monde agricole, à l’insertion de ces projets sur les territoires concernés

Partager 
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La Section Française du 
Lyon-Turin (SFLT)

• .
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Le projet de la Section Française du 
Lyon-Turin

01

25 juin 
2026
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Le Projet Lyon-Turin complet
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Section à l’air libre
Section en tunnel

Lignes actuelles

Les objectifs du projet 

↗ Gain de capacité et de temps de parcours pour les 
services voyageurs grande vitesse O/D des Alpes et 
de l’Italie.

↗ Libération de capacité pour les TER sur la ligne 
existante entre Grenay et La Tour du Pin.

↗ Création autoroute ferroviaire grand gabarit entre 
l’est de Lyon et Turin. 

↗ Amélioration capacité fret sur le corridor 
Méditerranéen.

Fret

Voyageurs

MOA TELT
Réalisé à 25 %

MOA RFI
Travaux engagés

MOA SNCF Réseau
Etudes APD
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Etudes, planning et tracé02

25 juin 
2026
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2025 – 2028 : APD (Avant Projet Détaillé)
• Actualiser et compléter les données d’entrées
• Définir les caractéristiques techniques du projet et les modalités de sa réalisation ;
• Définir les conditions d’insertion du projet (rétablissements routiers, mesures compensatoires, insertion paysagère…) ;
• Actualiser les impacts du projet et définir les solutions pour les éviter, les réduire voir les compenser.
• Préparer les procédures administratives et environnementales.
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2008-2010 : Phase d’Avant Projet Sommaire
• Les fonctionnalités ferroviaires sont définies ;
• Le tracé est défini ; 

2011-2013 : Enquête Publique
• DUP (déclaration d’utilité publique) prise en 2013

2014-2018 : Commission interdépartementale sur le foncier agricole 
• Travail sur les sites de dépôts définitifs pour limiter leurs impacts
• Méthodologie pour réduire les impacts du projet en particulier sur le foncier agricole

Les études passées Objectif : Quel projet faire ? 

Objectif : Comment faire le projet ?
En concertation Les études en cours 

Une volonté de SNCF Réseau de concevoir un projet en accord avec les territoires
Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026



Etudes des ouvrages de reconnaissance (*) :
des grands tunnels de Chartreuse, Belledonne

Etudes d’APD :
hors grands tunnels de Chartreuse, 
Belledonne et Glandon
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APD 

Concertation continue 

(*) les ouvrages de reconnaissance des grands tunnels (descenderies, galeries…) permettent d’affiner la 
connaissance géotechnique des terrains traversés et sont ultérieurement utilisés comme points d’accès 
intermédiaires aux tunnels

2025 2028
2030 2034 2040

2031 2032 2033

2029

Réalisation des ouvrages de 
reconnaissance (*)  des grands tunnels de 
Chartreuse, Belledonne

Finalisation des Etudes 
des grands tunnels de Chartreuse, 
Belledonne et Glandon

Lancements des procédures administratives
Demande d’Autorisation Environnementale 
Lancement Enquête Parcellaire

Ouverture Tunnel de base
Section Transfrontalière du Lyon Turin

Travaux de création de la ligne nouvelle

Acquisitions de données :
Sondages géotechniques
Topographie
Inventaires écologiques 
Relevé Sources et Captages 

Décision Etat

>2028 2034 ?

Pour la section française, le scénario « Grand gabarit » acté par décision 
ministérielle en décembre 2024 marque le début de la phase APD.

Le planning études et projet 

Finalisation des acquisitions de données

> 2034 ?

SFLT – webinaire n°1
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Le tracé en Isère vu des parcelles agricoles
A l’air libre : Grenay / Satolas et Bonce / Chamagnieu / Frontonas / La Verpillère 

Vers Turin

Vers CFALN / 
Dagneux

Vers CFALN 
St Pierre de Chandieu

Localisation
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Le tracé en Isère vu des parcelles agricoles
A l’air libre : La Verpillière / Villefontaine / Vaulx Milieu / L’Isle d’Abeau / 

Saint Marcel Bel Accueil / Bourgoin Jallieu

Vers Turin

Vers Lyon

Localisation

Frontonas
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Le tracé en Isère vu des parcelles agricoles
A l’air libre : Bourgoin Jallieu

En tunnel : Bourgoin Jallieu  / Ruy-Montceau

Vers Turin

Vers Lyon

Localisation

Tunnel de Bourgoin Ruy
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Le tracé en Isère vu des parcelles agricoles
En tunnel : Ruy-Montceau

A l’air libre : Ruy-Montceau / Serezin de la Tour / Cessieu / St Victor de Cessieu / 

Saint Jean de Soudain

Vers Turin

Vers Lyon

Localisation

Tunnel de Bourgoin Ruy

Viaduc sur la 
Bourbre et l’A43

Raccordement d’une voie LN vers 
ligne existante Lyon Grenoble
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Le tracé en Isère vu des parcelles agricoles
A l’air libre : Saint Jean de Soudain 

En tunnel : La Tour du Pin / Sainte Blandine 

A l’air libre : Saint Didier de la Tour 

En tunnel : Saint Clair de la Tour / Saint André le Gaz

Vers Turin

Vers Lyon

Localisation

Ruisseau des Moulins

Tunnel de Sainte Blandine

Ruisseau de la 
Pétat

Raccordement d’une voie LN vers 
ligne existante Lyon Grenoble

Tunnel de la Bâtie Montgascon
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Le tracé en Isère vu des parcelles agricoles
En tunnel : Saint André le Gaz  / La Bâtie  Montgascon / Les Abrets en Dauphiné 

A l’air libre : Chimilin / Romagnieu / Aoste 

Vers Turin

Vers Lyon

Localisation

Tunnel de la Bâtie Montgascon

Viaduc sur la 
Bièvre et l’A43
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Le tracé en Isère / Savoie vu des parcelles agricoles
A l’air libre : Romagnieu / St Génix le Village (73) / Belmont Tramonet (73)  / Avressieux (73) 

En tunnel : Verel de Montbel (73) / Dullin (73)

Viaduc sur le Guiers

Tunnel de Chartreuse

Vers Turin

Vers Chambéry

Vers Lyon

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026

Tunnel de Dullin

Localisation
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Les besoins fonciers03

25 juin 
2026
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Le tracé a été défini en APS (Avant Projet Sommaire) 

= première estimation des besoins en emprises foncières

NB : Besoins intégrés via des ERs (Emplacements Réservés) dans les PLUs 
(Plans Locaux d’Urbanisme) accessibles sur internet principalement sur le 
site géoportail-urbanisme

Cette estimation a été affinée suite au travail de la
 Commission interdépartementale de concertation 

de 2014-2018
Permettant de proposer des solutions d’optimisation limitant 
l’impact de manière importante sur le foncier agricole

Sert de base aux études 2025 - 2028

Des besoins fonciers 

emprise

emprise

Emprises pourquoi ?

▪ Construction de la plateforme 
ferroviaire : remblai / déblai, 
ouvrages d’art, murs de 
soutènements, ouvrages 
hydrauliques ;

▪ Installation d’équipements en-
dehors de la plateforme 
ferroviaire alimentation 
électrique des trains, points 
d’accès à la plateforme, zones 
de stockage …

▪ L’aménagements des merlons, installation des écrans-acoustiques…

▪ Espace de mise en œuvre de mesures de compensation 
environnementale ;

▪ Installation temporaire des zones de chantiers et des bases–vie le cas 
échéant, voies d’accès des engins de chantier, voies de circulation et de 
travail le long du chantier…

▪ Et certaines zones de dépôt des matériaux d’extraction. 

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026
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• Grâce aux résultats de la commission interdépartementale 
de concertation 2014-2018 à exploiter

• en s’appuyant sur la concertation avec toutes les parties 
prenantes des territoires

• En recherchant l’optimisation des surfaces de dépôts 
permanents limitant les impacts sur le monde agricole

• En réalisant la mutualisation des compensations 
environnementales avec des projets en cours, d’autres 
actions menées, …

• En menant des études de compensation agricole, avec 
l’ambition d’une approche de mise en cohérence entre les 
différents projets du secteur

… en adaptation avec le territoire 

Emprises à définir avec exactitude…

• A consolider grâce aux études d’Avant-Projet Détaillé
✓ Emprise définitive
✓ Emprise temporaire de chantier
✓ Emprise de stockage provisoire et définitif
✓ Rétablissements routiers
✓ …

• En coopération avec la Chambre d’Agriculture représentant le 
monde agricole en s’appuyant sur 
✓ un Etat Initial Agricole 
 analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire 

concerné,

✓ une Etude d’Impacts Agricole
étude des effets du projet sur l’économie agricole,
les mesures envisagées pour éviter et réduire les impacts négatifs 
notables de ce projet, ainsi que des mesures de compensation 
collective en vue de consolider l’économie agricole du territoire.

• Et avec une réflexion à conduire sur les AFAFE (Aménagement 
Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (ex 
remembrement))

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026



Travailler avec le monde agricole à moyen terme :

Les études APD, réduire les impacts
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2025 2026 2027 2028

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Etudes APD Livraison APD

Etudes

Etat
initial 
agricole

Etudes préalables agricoles + 
Etudes compensation agricole 
(réalisées avec les Chambres d’Agriculture)

Etude d’impact agricole 
(réalisée par les Chambres d’agriculture) 

Réalisé par les Chambres d’agriculture
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Déclaration d’Utilité Publique (DUP) :

• Identification des emplacements 
réservés (ER) pour le projet dans les 
documents locaux d’urbanisme ;

• Permet aux propriétaires des parcelles 
identifiées dans les « emplacements 
réservés » de mettre le maître 
d’ouvrage en demeure d’acquérir;

• Après enquête parcellaire et obtention 
d’arrêtés de cessibilité, permet le cas 
échéant au maître d’ouvrage d’acquérir 
le foncier par voie d’expropriation;

Pas d’acquisition volontaire 
par SNCF Réseau à date

Situation actuelle depuis 2013 :

Certaines acquisitions réalisées par 
RFF / SNCF Réseau en lien avec le droit 
au délaissement consécutif à la DUP

Dans ce cadre et dans le cas 
d’acquisition de foncier agricole la 
gestion en est confiée à la SAFER

25

Enquêtes parcellaires

Réalisation des acquisitions 
foncières volontaires (à l’amiable 
ou après saisine du juge de 
l’expropriation) et signature des 
conventions de prises de 
possessions anticipées dans les 
périmètres d’AFAfe

Obtention des arrêtés de cessibilité ou 
de prise de possession anticipée dans 
les périmètres d’AFAFe 

Acquisitions Foncières par SNCF Réseau ?

> 20282013

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026

2013 > 2028
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Les acquisitions de données04

25 juin 
2026
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Les types d’inventaires

• Expertise habitats naturels, flore et faune terrestre pour :
• Cartographier les habitats naturels 
• Cartographier les espèces floristiques protégées ou remarquables
• Dresser un inventaire faunistique (oiseau, amphibiens, mammifères, 

insectes, …)

• Expertise cours d’eau et faune aquatique pour :
• Caractériser les cours d’eau (largeur, profondeur, substrats, vitesse de 

courant, érosion, état des berges…)
• Identifier les espèces de poissons, les macro-invertébrés, les microalgues, les 

mollusques…

• Détermination des Zones Humides par des sondages pédologiques

A quoi servent les inventaires écologiques ?
• Etudier la présence ou l'absence d'habitats naturels et d'espèces 

présentant des enjeux locaux de conservation et/ou protégés
• Etablir un état initial détaillé et actualisé des enjeux du milieu naturel dans 

le cadre des études d’Avant-Projet Détaillé 
• Alimenter l’actualisation de l’étude d’impact et la rédaction des dossiers 

d’autorisation environnementale
• Identifier les enjeux liés à la réalisation des sondages géotechniques et 

permettre de prendre les mesures adaptées

En cours 
Vous les avez peut être déjà croisésLes inventaires écologiques et autres

Les autres relevés

• Topographique :
Représente la disposition, le relief, 
la pente, etc. des terrains, au travers 
d'un plan 2D ou 3D.
La majorité des relevés ont été 
effectués par voie aérienne (via 
procédé LIDAR) entre fin février et début mars 2026. 
Les relevés bathymétriques sont des relevés topographiques en rivière.

• Recensement et suivi des sources et captages
Identification préalable des points d’eau par une analyse 
cartographique.
Puis campagne d’identification des points d’eau sur le terrain
Enfin,  constitution d’une base de données aidant dans le cadre des 
modélisations hydrauliques et des mesures de l’impact du projet sur la 
ressource.

L’identification exhaustive et la précision de l’évaluation des 
quantités utilisées sont des éléments importants pour connaitre la 
ressource et en assurer la préservation dans cadre du projet et au-
delà.

Nous avons besoin de votre connaissance

Ex de levé lidar
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Les types de sondages Géotechniques

• Sondage carotté
Forage de 6 à 25 cm de diamètre et généralement de 10 à 30 m de profondeur (dans 
les zones agricoles). > prélèvement continu du sol dans son état naturel afin 
d’identifier et tester les échantillons en laboratoire (essais mécaniques)

• Sondage destructif
Forage de 5 à 20 cm de diamètre et généralement de 10 à 30 m de profondeur (dans 
les zones agricoles) visant à définir la nature du terrain à partir des échantillons 
prélevés et via l'enregistrement des paramètres de forage.

• Sondages à la pelle mécanique 
Creusement d’une tranchée de 1x3 mètres environ et d’une profondeur maximale de 
5 mètres. > meilleure connaissance de la nature du sol en profondeur et 
prélèvement pour analyse et mesures de perméabilité

• Sondages non destructifs géophysiques 
Pose d’émetteurs (éventuellement tractés) et de récepteur pour vérifier les 
caractéristiques des sols (méthodes sismiques, électriques, magnétiques, radars,  
gravimétriques, …)

A quoi servent les sondages géotechniques ?
• Connaître les sols sur lequel s’inscrira le tracé ainsi que leur comportement 

(composition, mobilité, structure…)
• Adapter les modalités de construction de la future voie ferrée en fonction de 

ces études et assurer sa pérennité 

Environ 1500 sondages géotechniques sont prévus dont 727 
en secteur agricole. 470 sont prévus en Isère

Les sondages géotechniques
A venir

Sondage carotté

Sondage à la pelle mécanique

Ces sondages peuvent éventuellement servir à la pose d’instrumentation en 
forage (piézomètres, inclinomètres, cellules à pression interstitielle…).
Si ils ne sont pas instrumentés, ils sont tous rebouchés.



Focus sur les sondages géotechniques
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UN PROTOCOLE DE RÉALISATION DÉFINI POUR LES EXPLOITANTS

• SNCF Réseau prend RDV avec l’exploitant concerné pour l’informer et convenir à l’amiable du principe et des dates 
du sondage (et adapter si nécessaire le lieu) – échange sur la base d’un plan précis proposé pour l’implantation des 
sondages

• L’exploitant et SNCF Réseau signent un état des lieux d’entrée définissant la culture en présence et son état, les 
conditions d’accès à respecter et les nécessités de prévenance pour réaliser le sondage

• Réalisation du sondage : entre 1 et 3 jours de sondage, selon le type

• Fin du sondage : remise en état de la parcelle et rebouchage des trous réalisés, de manière soignée
• Fin de sondage - état des lieux de sortie : constatation et chiffrage des impacts du sondage sur la parcelle, sur 

l’activité agricole, … (application du protocole régional d’occupation temporaire travaux)
• Fin de sondage - indemnisation de l’exploitant pour les impacts du sondage (+ redevance annuelle s’il s’agit d’un 

piézomètre)

AVANT

PENDANT

APRÈS
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Exemple de plan précis employé lors de l’échange avec l’exploitant
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Travailler avec le monde agricole à court terme : 

les sondages géotechniques

31

2025 2026 2027 2028

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Inventaires écologiques

Acquisitions de données 

Procédures administratives / environnementales

Constitution dossier Validation dossier environnemental pour sondages géotechniques

Campagnes de sondages géotechniques

Validation protocole agricole Etablir le protocole 

Rencontres des exploitants pour négociations amiables

Activités en lien avec les 
sondages géotechniques

Etudes

Accompagnement des exploitants
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Concerter avec le monde agricole05

25 juin 
2026
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La concertation à 3 niveaux
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Quoi ?

Parties prenantes locales :
• Communes, collectivités, intercommunalités
• Services de l’État (DDT et Préfectures)
• Chambres d’agriculture et SAFER
• Syndicats agricoles départementaux
• Coopératives agricoles 
• Syndicats hydrauliques
• Fédérations (chasse et pêche)
• Associations environnementales
• Associations de riverains

Qui ?Comment ?

Bilatérales régulières avec les Chambres d’agriculture :

=> Concerter sur les thématiques agricoles avec le 
monde agricole
• Approfondir les connaissances spécifiques aux activités 

agricoles
• Travailler sur des composantes ciblées du projet touchant 

les activités
• Faire remonter l’information de terrain

Au besoin : échanges directs avec les exploitants pour traiter les enjeux 
individuels selon l’avancement des études et du dialogue territorial

+

Objets de travail :

• Rétablissement des 
chemins agricoles

• Impacts sur les 
parcelles / silos / 
filières

• Mesures de 
compensation

• Gestion de la 
ressource en eau

• …

+
Groupe de travail « activités agricoles » en CTC :

=> Concerter sur certaines thématiques avec tous les 
acteurs concernés
• Partager des connaissances sur le fonctionnement des 

territoires, les besoins agricoles, les jalons d’études…
• Définir des orientations de conception du projet puis les 

décliner en solutions pour favoriser la meilleure insertion 
possible du projet

(CTC : Commission Territoriale de Concertation)

Parties prenantes locales :
• Chambres d’agriculture 
• Syndicats agricoles départementaux
• Coopératives agricoles 
Avec l’aide de la SAFER, des communes, 
collectivités, intercommunalités, des services de 
l’État (DDT et Préfectures)
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Et une instance commune aux grands projets 

Pour permettre des échanges sur les enjeux fonciers environnementaux et 
agricoles des grands projets du sud de l’Ain, de l’est lyonnais ​, du nord de 
l’Isère et de la Savoie

34

Une instance à l’échelle 
interdépartementale, englobant à la 
fois le projet CFAL nord et le projet 
SFLT, complémentaire aux démarches 
de concertation spécifiques à chaque 
projet​

Modalités :
• Discussions à la maille des territoires, avec un assemblage des 

réflexions à l’échelle du projet

Objet : 
• Organiser, au niveau interdépartemental, l’ensemble des 

grands projets régionaux (CFAL nord, SFLT, EPR2, tramway Lyon 
Crémieu, …) : partage des études et méthodes, recherche de 
solutions mutualisées, gestion des éventuels débats…

Qui : 
• Les porteurs de chaque projet
• Les représentants du monde agricole
• Les représentants des autres parties prenantes
• Les services de l’Etat concernés
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Le projet de Contournement 
Ferroviaire de 
l’Agglomération Lyonnaise 
(CFAL) Nord

• .

35 Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026
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▪ Des  financeurs  différents

▪ Des  acteurs  différents

▪ Des  territoires  différents

▪ Des  impacts  différents

▪ Un calendrier  différent,  en particulier  pour  
les  phases  à venir

CFALN et SFLT : … mais bien des projets 
distincts !

▪ Des  lignes  nouvelles

▪ Des  projets  « historiques »

▪ Des  projets  avec  une  DUP

▪ Une  reprise  des  études  en même  temps

▪ Des  procédures  similaires

▪ Un traitement  cohérent

Avant de commencer…
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Mêmes principes 
que SFLT

CFALN et SFLT : des projets avec des 
similitudes…
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01 CFAL Nord phase 1 : Tracé, 
objectifs et enjeux



Le tracé du CFAL Nord

38

CFAL Nord 
phase 1

CFAL Nord 
phase 2

SFLT

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026

CFAL Nord 
phase 1

CFAL Nord 
phase 2



Fonctionnalités du projet
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ConnectivitéCapacité
Voyageurs

Libérer de la capacité
pour les trains de

voyageurs

Capacité Marchandises
Créer de la capacité pour les

trains de marchandises

Des objectifs 
datant du Débat 
public de 2005 
mais « encore 

plus » d’actualité

La phase 1 répond 
à l’ensemble de 

ces objectifs

ObjectifsObjectifs

Connecter la section 
française du Lyon – 
Turin aux lignes
Lyon ⇔ Grenoble
Lyon ⇔ Ambérieu-en-
Bugey



Historique du projet
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Dagneux

Montluel

La Boisse

Niévroz

Balan

Jons

Villette -d’Anthon

JanneyriasPusignan

Colombier
-Saugnieu

Grenay

St -Laurent -
de -Mure

St -Pierre -de -
Chandieu

Département de l’Ain
– Montluel
– Dagneux
– La Boisse
– Niévroz 
– Balan

Département du Rhône
– Jons  
– Pusignan
– St -Laurent -de -Mure
– St -Pierre -de -Chandieu
– Colombier -Saugnieu

Département de l’Isère
– Villette -d’Anthon
– Janneyrias 
– Grenay 

Les 13 communes concernées 
par le tracé
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Zoom en          - Villette d’Anton - Janneyrias
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Isère
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Zoom en          - GrenayIsère
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02 CFAL Nord phase 1 : Etudes et 
calendrier prévisionnel



Rappel : études déjà conduites 
sur le CFAL Nord
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DUP
2012

Quel projet ?
Quels impacts ? Quels besoins fonciers ?

Comment  faire le projet ? Comment  le 
projet s’insère dans son environnement ? 

Études d’Avant -Projet Sommaire (APS)
2008 - 2011

Études d’Avant -Projet Détaillé 
(APD)

2025 - 2027

Les études actuelles s’inscrivent dans le tracé déclaré d’utilité 
publique en 2012 : SNCF Réseau travaille désormais à définir 

ses modalités d’insertion détaillées sur les territoires
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Calendrier prévisionnel global
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Etudes Projet puis
prépa travaux

Travaux*
Mise en service*

Acquisitions 
Foncières*

Phase APD

Procédures 
administratives*

Janv . 2025  : lancement  des  études  APD

Concertation

* Sous réserve de financements et de prorogation de DUP

Livrable   APD
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Calendrier prévisionnel de la phase APD
Un travail constant avec les chambres d’agricultures
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2025 2026 2027 2028

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Acquisitions de données 

Procédures administratives / environnementales

Etudes
1 études menées par les Chambres d’Agriculture

Etudes préalables agricoles  + études compensation 
agricole avec  les Chambres d’Agriculture

Validation de la stratégie et procédures pour sondages géotechniques

Campagnes de sondages géotechniques

Validation protocole agricole 

Rencontres des exploitants agricoles pour négociations amiables

Activités en lien avec 
les sondages 

géotechniques

Etude d’impact agricole 1

Etudes APD Livraison APD

Etat initial 
agricole 1

Points d’avancement 
mensuels avec les chambres 

d’agriculture :
études agricoles, calendrier, 
concertation, remontées des 

exploitants, …
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03 CFAL Nord phase 1 : Besoins 
fonciers

Mêmes principes 
que SFLT
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▪ Le  tracé  du  CFAL  Nord  est  défini  par  la DUP  de  2012  qui  détermine  
également  de  premières  estimations  des  besoins  fonciers

▪ Ces  estimations  des  besoins  fonciers  sont  identifiées  dans  des  
emplacements  réservés  au sein  des  Plans  Locaux  d’Urbanisme

▪ Ces  estimations  servent  aujourd’hui  de  base  aux  études  Avant -Projet  
Détaillé  (2025  – 2028 ) et vont  être  précisées

Premières estimations des besoins 
fonciers du projet

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026
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Des besoins fonciers

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026

Le  tracé  a été  défini  en APS  (Avant  Projet  Sommaire)  
=  première  estimation  des  besoins  en  emprises  
foncières

NB  : Besoins  intégrés  via des  ERs  (Emplacements  Réservés)  dans  les  
PLUs  (Plans  Locaux  d’Urbanisme)  accessibles  sur internet  
principalement  sur le  site  géoportail -urbanisme

Sert  de  base  aux  études  2025  - 2028

emprise

emprise

Pourquoi ces emprises ?

▪ Construction de la 
plateforme ferroviaire : 
remblai / déblai, ouvrages 
d’art, murs de soutènements, 
ouvrages hydrauliques ;

▪ Installation d’équipements 
en -dehors de la plateforme 
ferroviaire  alimentation 
électrique des trains, points 
d’accès à la plateforme, 
zones de stockage …

▪ L’aménagements des merlons, installation des écrans -
acoustiques …

▪ Espace de mise en œuvre de mesures de compensation 
environnementale ;

▪ Installation temporaire des zones de chantiers et des bases –vie le 
cas échéant, voies d’accès des engins de chantier, voies de 
circulation et de travail le long du chantier…

▪ Et certaines zones de dépôt des matériaux d’extraction. 

Mêmes principes 
que SFLT
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Des besoins fonciers

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026

Mêmes principes 
que SFLT

▪ En  s’appuyant  sur  la concertation  avec  toutes  les  
parties  prenantes  des  territoires

▪ En  recherchant  l’optimisation  des  surfaces  de  
dépôts  permanents  limitant  les  impacts  sur  le  
monde  agricole

▪ En  réalisant  la mutualisation  des  compensations  
environnementales  avec  des  projets  en  cours,  
d’autres  actions  menées,  …

▪ En  menant  des  études  de  compensation  agricole , 
avec  l’ambition  d’une  approche  de  mise  en 
cohérence  entre  les  différents  projets  du  secteur

▪ A consolider  grâce  aux  études  d’Avant -Projet  Détaillé
✓ Emprise  définitive
✓ Emprise  temporaire  de  chantier
✓ Emprise  de  stockage  provisoire  et  définitif
✓ Rétablissements  routiers
✓ …

▪ En  coopération  avec  la Chambre  d’Agriculture  représentant  
le monde  agricole  en s’appuyant  sur 
✓ un Etat Initial Agricole 
 analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire 

concerné,
✓ une Etude d’Impacts Agricole

étude des effets du projet sur l’économie agricole ,
les mesures envisagées pour éviter et réduire les impacts 
négatifs notables de ce projet, ainsi que des mesures de 
compensation collective en vue de consolider l’économie 
agricole du territoire.

▪ Et  avec  une  réflexion  à conduire  sur les  AFAFE  
(Aménagement  Foncier  Agricole,  Forestier  et 
Environnemental  (ex -remembrement))

Des emprises à définir avec exactitude…

… en adaptation avec le territoire 



▪ Depuis  2012  : pas  encore  d’acquisition  volontaire  par  SNCF  Réseau

▪ Calendrier  prévisionnel  :
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Enquêtes  parcellaires

▪Acquisitions  foncières  à l’amiable  
(privilégiées)  ou  après  saisine  du  
juge  de  l’expropriation  (cas  
exceptionnel)

▪Signature  des  conventions  de  
prises  de  possessions  anticipées  
dans  les  périmètres  d’AFAfe

Arrêtés  de  cessibilité  ou  de  
prise  de  possession  anticipée  
dans  les  périmètres  d’AFAFe  

Calendrier des acquisitions foncières

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026

Études d’Avant -Projet Détaillées

Pas d’acquisition foncière

2026 203120292028

Mêmes principes 
que SFLT
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04 CFAL Nord phase 1 : 
Acquisitions de données

Mêmes principes 
que SFLT



Environ  200 sondages géotechniques prévus en 
Isère

Les sondages géotechniques
Principes

▪ Sondages  du  même  type  pour  les  projets  SFLT  / CFAL  Nord

• Sondages  carottés  : forage  de  10 à 30 m de  profondeur  (6 à 14 cm de  diamètre)

• Piézomètres  : sondage  carotté  +  ajout  d’une  sonde  mesurant  en continu  la profondeur  de  la nappe

• Sondages  à la pelle  mécanique  : creusement  d’une  tranchée  de  3m environ  (max . 5m de  
profondeur)

• Sondages  Géophysiques  : pose  d’émetteurs  (éventuellement  tractés)  et de  récepteur  pour  vérifier  
les  caractéristiques  de  conductivité  des  sols

▪ Certains  sondages  avec  pose  d’instruments  (piézomètres,  inclinomètres,  cellules  à pression  
interstitielle … ) → dans  le cas  contraire,  ils  sont  tous  rebouchés

▪ Même  protocole  vis-à-vis des  exploitants  concernés  que  pour  la SFLT .

Mêmes principes 
que SFLT
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Les autres relevés
Ex de levé lidar

Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 2026

Des  procédures  similaires  entre  les  projets  SFLT  et CFAL  Nord,  dont  certaines  
ont  déjà  débuté  :

▪ Relevés  topographiques  : disposition,  relief,  pente,  …  des  terrains  par  voie  aérienne  entre  
fin février  et début  mars  2026  (+  relevés  en rivière)

▪ Recensement  / suivi  des  sources  et  captages  : identification  préalable  des  points  d’eau  
puis  campagne  d’identification  des  points  d’eau  sur le terrain  +  constitution  d’une  base  de  
données  aidant  dans  le cadre  des  modélisations  hydrauliques  et des  mesures  de  l’impact  du  
projet  sur la ressource

▪ Inventaires  écologiques  : état  initial  des  enjeux  du  milieu  naturel  (habitats,  flore,  faune,  zones  
humides,  … ) pour  alimenter  les  dossiers  d’autorisation  environnementale  +  identifier  des  enjeux  liés  
à la réalisation  des  sondages  géotechniques

Mêmes principes 
que SFLT



Réunion d’information et d’échange avec le monde agricole – avril 202657

05 CFAL Nord phase 1 : Démarche 
de concertation proposée



Le  dialogue  territorial  

sur la thématique  agricole
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Comment  a été  conçue  cette  démarche  ?

▪ Une  démarche  volontaire  de  SNCF  Réseau,  pour  concevoir  un projet  avec  les  représentants  du  
monde  agricole

▪ Une  démarche  d’abord  proposée  aux  chambres  d’agriculture  de  l’Ain,  du  Rhône  et de  l’Isère  le 03  
avril  2026 , lors  d’une  réunion  de  travail,  pour  la consolider  afin  qu’elle  réponde  du  mieux  possible  aux  
besoins  des  agriculteurs

Quels  objectifs  ?

▪ Travailler  à la meilleure  insertion  possible  du  projet  sur les  territoires  concernés,  pendant  toute  la phase  
d’études  de  conception  de  niveau  APD  (2026 -2027 )

▪ Impliquer  les  parties  prenantes  compétentes  des  différents  territoires  concernés  : représentants  des  
exploitants  et exploitants  directement

Comprendre et échanger avec les représentants 
du monde agricole sur les contraintes locales
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Modalités du dialogue territorial agricole
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Parties prenantes locales :

▪ Collectivités, intercommunalités

▪ Services de l’État

▪ Chambres d’agriculture et SAFER

▪ Syndicats agricoles départementaux

▪ Coopératives agricoles 

▪ Syndicats hydrauliques

Qui ?Comment ?

Échanges bilatéraux :

▪ Approfondir  des  connaissances  spécifiques

▪ Travailler  sur des  composantes  ciblées  du  
projet

+

Groupe de travail Agriculture (format collectif) :

▪ Recueillir  et prendre  en compte  les  
connaissances  locales  sur le fonctionnement  
des  territoires,  les  besoins  agricoles,  …

▪ Travailler  à la mise  en cohérence  de  ces  
besoins  avec  les  études,  les  besoins  du  projet,  
…

▪ Définir  ensemble  (représentants  locaux  +  
SNCFR)  des  orientations  de  conception  
détaillée  du  projet  puis  les  décliner  en 
solutions  pour  réaliser  un projet  avec  le moins  
d’impact  possible  sur le monde  agricole

Échanges bilatéraux avec les exploitants selon 
l’avancement des études et du dialogue 

territorial : traiter les enjeux individuels

+

Quoi ?

Objets de travail :

▪ Rétablissement  des  
chemins  agricoles

▪ Impacts  sur les  
parcelles  / silos  / 
filières

▪ Mesures  de  
compensation

▪ Gestion  de  la 
ressource  en eau

▪ …
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2025 2026 2027 2028

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Le dialogue territorial agricole dans le 
calendrier des études APD

60

Acquisitions de données 

Procédures administratives / environnementales

Etudes

Dialogue territorial

Groupe de travail – session 
1 : attentes, points 

d’attention, recommandations 
pour alimenter les études

Groupe de travail – session 2 :  partage des composantes 
du projet s’appuyant sur les travaux du GT1 et travail sur les 

solutions techniques à mettre en œuvre

Etudes préalables agricoles  + études compensation 
agricole avec  les Chambres d’Agriculture

Validation de la stratégie et procédures pour sondages géotechniques

Campagnes de sondages géotechniques

Validation protocole agricole 

Rencontres des exploitants agricoles pour négociations amiables

Activités en lien avec 
les sondages 

géotechniques

Etude d’impact agricole 1

Etudes APD Livraison APD

Points d’avancement 
mensuels avec les chambres 

d’agriculture :
études agricoles, calendrier, 
concertation, remontées des 

exploitants, …

Etat initial 
agricole 1

1 études menées par les Chambres d’Agriculture

Parties prenantes 
locales



Des questions?

• .

61

Temps d’échange
Nous vous invitons à lever la main, l’animateur 
vient vous prêter un micro afin que tout le monde 
vous entende.

Nous vous proposons de vous présenter avant de 
poser votre question

Tous ceux qui le souhaitent peuvent s’exprimer.
Nous vous remercions de garder des interventions 
courtes afin que tout le monde puisse s’exprimer.
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

www.projet-lyonturin.fr

Concertation.lyonturin@reseau.sncf.fr
Concertation.cfal@sncf.fr

 

http://www.projet-lyonturin.fr/
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mailto:Concertation.lyonturin@reseau.sncf.fr
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